

OPIS	Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima)	Procijenjeni iznos nabave (HRK)	PDV (HRK)	Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK)	
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, referentni broj ugovora:KK.06.3.1.07.0036 Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama					
2 . Promidžba i vidljivost					
Dostava dokumentacije o nabavi u Posredničko tijelo (mjesec/godina)	planirani datum	stu.18	15.600,00	3.900,00	19.500,00
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Slanje poziva na nadmetanje (mjesec/godina)	planirani datum	ruj.18			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Početak odabira ponuđača (mjesec/godina)	planirani datum	lis.18			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Potpisivanje ugovora (mjesec/godina)	planirani datum	lis.18			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Kraj usluge (mjesec/godina)	planirani datum	svi.19			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Trajanja garantnog roka (Rok za otklanjanje nedostataka)	planirani datum	n/p			
	stvarni datum	n/p			
Kraj Ugovora (mjesec/godina)	planirani datum	svi.19			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
UKUPNO			15.600,00	3.900,00	19.500,00

* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x"

** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave

Označiti na vremenskoj traci trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)

Označiti na vremenskoj traci trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)



OPIS	Naziv nabave (redni broj i naziv nabave te broj i naziv grupa predmeta nabave, ako ih ima)		Procijenjeni iznos nabave (HRK)	PDV (HRK)	Procijenjeni iznos nabave s PDV-om (HRK)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, referentni broj ugovora:KK.06.3.1.07.0036 Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama	3. Upravljanje projektom				
Dostava dokumentacije o nabavi u Posredničko tijelo (mjesec/godina)	planirani datum	stu.18	20.800,00	5.200,00	26.000,00
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Slanje poziva na nadmetanje (mjesec/godina)	planirani datum	ruj.18			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Početak odabira ponuđača (mjesec/godina)	planirani datum	lis.18			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Potpisivanje ugovora (mjesec/godina)	planirani datum	lis.18			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Kraj usluge (mjesec/godina)	planirani datum	svi.19			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
Trajanja garantnog roka (Rok za otklanjanje nedostataka)	planirani datum	n/p			
	stvarni datum	n/p			
Kraj Ugovora (mjesec/godina)	planirani datum	svi.19			
	stvarni datum	d.d.mm.gggg			
UKUPNO			20.800,00	5.200,00	26.000,00

* odabrati relevantnu pravnu osnovu upisujući "x"

** navesti vrstu koja se temelji na primjenjivoj pravnoj osnovi i primjenjivu proceduru nabave

Označiti na vremenskoj traci trajanje postupka nabave (od početka: slanje dokumentacije ponuditeljima/objava dokumentacije - do potpisa ugovora)

Označiti na vremenskoj traci trajanje ugovora (od potpisa ugovora do izvršenja ugovora)



